

AdWorker 项目蓝图 v5.0

面向 Telegram 生态的效果广告撮合与履约平台

V5.0 = 终局方向正确 + 起步阶段能活 + 数据骨架不返工

定版结论

1. 不从第一天就把自己当开放平台，先做自用投放工具，再做受邀联盟。
2. 不以 CPM 作为主结算逻辑，但也不在冷启动期强推纯 CPC/CPA。
3. 起步阶段采用“固定单价 / 保底履约 + 同步采集点击与动作数据”的双轨模型。
4. 终局仍然是效果平台：CPC/CPA、归因、风控、硬账本、争议证据链。
5. MVP 先追求能活和能复投，不追求一次做成完美开放市场。

一、为什么需要 v5.0

v3.0 的优点是终局结构完整，v4.0 的优点是更关注冷启动、生存与现金流。v5.0 不再选边站，而是把两者按阶段合并：终局按效果平台建设，起步按低复杂度、低争议、低成本的受控联盟推进。

- 采纳 v3.0 的地方：终局必须是效果驱动平台，而不是长期固定价中介。
- 采纳 v4.0 的地方：Phase 0 先做自用工具，Phase 1 先做受邀联盟，不直接开放。
- 明确否定的两端极端方案：一是不做风控只求起量；二是一开始就上完整 CPC/CPA 体系。

二、项目本质与定位

AdWorker 是面向 Telegram 生态的广告撮合与履约系统。它不是单纯“代发广告机器人”，也不是只卖展示的流量市场。它的核心职能是：把广告主的预算，转成可以被频道主稳定承接、被平台验证、被双方结算的交易单元。

- 广告主买到的不是“模糊曝光”，而是可被解释的投放和逐步可被验证的效果。
- 频道主卖出的不是“用户所有权”，而是频道内一次受控的商业分发机会。
- 平台真正的壁垒不在发消息，而在履约、账本、归因、风控和争议处理。

三、v5.0 的核心策略

3.1 总体原则

1. 终局方向不变：平台长期必须走向效果化，而不是停留在人工撮合或固定价代发。

- 起步方式改变：先做自用闭环和受邀联盟，不做开放市场。
- 交易模型分阶段演进：Phase 0/1 允许固定单价或保底履约，Phase 2 开始引入 CPC，Phase 3 再扩大 CPA。
- 数据骨架一次定稳：即便早期不按效果结算，也必须同步记录点击、跳转、bot start、加群等事件。
- 风控与争议从第一天做最小版，不允许完全后置。

3.2 明确不做

- 不在 Phase 0/1 做开放式市场大厅。
- 不在起步阶段做复杂算法匹配、复杂实时竞价、多币种自动结算。
- 不把 Telegram 原生阅读量作为主结算依据。
- 不承诺前期就能做严格 CPA 归因闭环。

四、四方价值模型

角色	核心诉求	平台承诺
广告主	可控投放、低沟通成本、能复投	渠道透明、预算可控、先看到投放，再逐步看到点击与动作
频道主	低打扰变现、可控频率、稳定拿钱	先提供固定单价/保底模式降低不确定性，后续再叠加效果奖励
平台	活下来、逐步形成壁垒	先用低复杂度模型起盘，再用数据沉淀转向效果平台
最终用户	不被垃圾广告轰炸	广告密度受控、类目可过滤、频道主拥有最终偏好控制权

五、分阶段路线图

Phase 0：自用投放工具

- 服务对象：你自己的频道池 + 你自己的广告需求。
- 目标：跑通“广告创建 -> 指定频道投放 -> 发送成功记录 -> 基础账务记账 -> 历史可查”。
- 计费：不强调市场计费，先固定内部记账。
- 验收标准：系统能稳定发、能查、能停、能重试。

Phase 1：受邀联盟（固定价为主）

- 服务对象：少量可信外部频道主 + 少量可信广告主。
- 交易模式：固定单价或保底履约为主，同时强制采集点击与动作数据。
- 目标：验证频道主愿不愿接、广告主愿不愿复投、账务与争议是否可控。
- 关键判断：先证明“平台能成交、能履约、能结清”，而不是先证明“效果算法多先进”。

Phase 2：混合效果联盟（Hybrid）

- 在固定单价基础上，开始引入点击奖励或动作奖励。
- 保留频道主保底，逐步把更多预算迁移到有效点击和站内动作上。
- 开始形成频道质量评级、点击质量评分、素材效果对比。

Phase 3：效果平台

- 默认交易模式转向 CPC/CPA 或 Hybrid。
- 开放更多自助化能力，但前提是风控、归因、争议处理已稳定。
- 这时才接近真正的平台化阶段。

六、算策略

v5.0 不接受两个极端：既不长期停留在纯固定价模式，也不在冷启动阶段强迫市场接受纯 CPC/CPA。建议采用如下演进路径：

阶段	主模式	效果数据采集	目的
Phase 0	内部固定记账	基础发送与点击记录	先跑通工具链
Phase 1	固定单价 / 保底履约	强制采集点击与 start / 加群动作	先成交、先复投
Phase 2	保底 + CPC/动作奖励	点击质量评分与站内动作核验	把效果预算引进来
Phase 3	CPC / CPA / Hybrid	完整归因、风控、争议链	进入效果平台阶段

七、MVP 最小范围

6. 广告主可以创建广告单。
7. 平台可以审核并分配到指定频道。
8. Bot 能成功发送并记录 message_id。

9. 系统能记录基础点击与站内动作事件。
10. 广告主侧有简单账单，频道主侧有简单收益视图。
11. 失败可重试，广告可暂停，历史可追溯。
12. 最小争议处理：保留素材快照、配置快照、发送日志。

MVP 不做：开放市场大厅、实时竞价、复杂 CPA 归因、多币种自动结算、复杂推荐算法。

八、系统骨架（先定稳，后扩展）

即便在 Phase 0/1 不立即使用全部能力，数据骨架也要一次定稳，避免后面返工。建议至少保留以下对象：

- accounts / organizations / roles
- channels / channel_configs / channel_ratings
- bot_bindings / permission_snapshots / health_checks
- campaigns / creatives / placements / deliveries
- click_events / bot_start_events / join_events
- billing_ledger / publisher_ledger / payout_batches
- moderation_cases / disputes / evidence_snapshots / audit_logs

九、风控与争议处理

- 最小风控：广告违规审核、Bot 失权检测、消息是否发送成功、是否被快速删除。
- 最小争议处理：保留 message_id、素材快照、频道配置快照、操作日志。
- 在 Phase 1 不追求复杂反作弊模型，但必须先有证据链。
- 随着数据积累，再引入点击异常、转化异常、频道信用评分。

十、V5.0 的最终判断

AdWorker 不能一开始就按终局平台来做，也不能为了冷启动把自己做成长期固定价中介。v5.0 的正确路线是：用低复杂度模式先跑出生意和复投，用终局级数据骨架提前埋点，然后再把平台逐步推进到效果化。

一句话总结

Phase 0 先做工具，Phase 1 先做受邀联盟，Phase 2 再做 Hybrid，Phase 3 才做效果平台；起步靠固定价成交，终局靠 CPC/CPA 结算，整个过程都不放弃账本、日志和事件数据。